

Wann:	Aufgaben	Person 1	Person 2	Person 3	Person 4	Person 5	Person 6	Person 7	Person 8	Person 9
ca. 23.09.	Aufbau der Banner	J.Flux	H. Fertig							
Fr 07.10.	Aufbau									
18:00 - 18:30	Ausmessen der Stände	A. Fahrbach	F. Hoch (dauerhaft)	H.Fertig						
18:30- 21:00	Tische aufbauen; Bewirtungstische aufstellen; Getränke und Geschirr vorbereiten; Anweisung Kaffeemaschine, Anlieferung Getränke / Einkaufsartikel, Kinderbetreuung richten (Leobbeauftragter informiert Leos)	A. Fahrbach	F. Hoch (dauerhaft)	H.Fertig	N.Schmitt	R.Rüger	E.Günther	O.Sitko	G.Uihlein	W.Eble
	Geldkassetten bereitstellen	G.Uihlein								
Sa 08.10.	Basar / Verkauf									
ab 7:45	Aussteller einweisen	V. Bohlender	?							
07:45 - 11:00	Kaffeekochen, Kuchenannahme, Verkauf: Getränke, Kuchen, Gulaschsuppe etc., Geschirr spülen	E.Dörr (dauerhaft)	O.Fuchs	U. Hauck	B.Schwering	G. Oberdorf				
08:45 - Ende	Kinderbetreuung	?	?							
09:45 - 13:00	Servicewagen	G. Baumann	R.Grabs							
10:30	Gulaschsuppe anliefern	Herr Mayer								
10:45 - 14:00	Kaffee kochen, (Kuchenannahme), Verkauf: Getränke, Kuchen, Gulaschsuppe etc., Geschirr spülen, Tortenplatten sortieren		H.Schmitt	G.Kuhn	V.Haase	F.Haase	G.Dobrowski	R.Frank		
14:00 - Ende	Kaffee kochen, Verkauf (falls noch erforderlich!) ++++++ ansonsten: Geschirr spülen, Tische abbauen, Halle kehren, Küche reinigen, Getränke und Leergut aufnehmen	T.Beck	B. Wöppel	S.Weis	D.Braun	R.Barth	Hj. Eisele	T.Brandel	W.Ascher	
ab 14:00 Uhr	Geldkassetten abholen	R.Düll								
	Abbauen der Banner	H.Fertig								
	Suppencontainer zurück an VS	S.Weis								

Organisation:
Getränke /
Bewirtung:
?????
R. Düll